PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
052957/2017			MINISTÉRIO DAS CIDADES			

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Ministério das Cidades / Prefeitura de Irineópolis	IRINEÓPOLIS / SC	CENTRO	PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		6311941-9		01/01/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		RUA PARÁ	RUA PARÁ	RUA PARÁ	RUA PARÁ	RUA PARÁ																																													
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Preliminares e Paviment	1	2																																																		
3	Drenagem e Obras de Arte Corre			3																																																	
4	Sinalização e Serviços Compleme				4	5																																															
5	0																																																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	0,48%	47,15%	20,54%	0,28%	31,56%
	R$	1.193,53	118.111,41	51.446,51	704,65	79.067,98
Acumulado	%	0,48%	47,62%	68,16%	68,44%	100,00%
	R$	1.193,53	119.304,94	170.751,45	171.456,10	250.524,08

IRINEÓPOLIS / SC, 28 de novembro de 2017
Local e Data

Responsável Técnico: Marcelo Girotto de C
CREA / CAU: 129199-2