CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 024200/2015-0 / 0

Tomador: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Empreendimento: Pavimentação Rua Guanabara

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.177,15	91,00	91,00	4,50	95,50	4,50	100,00						
2	PAVIMENTAÇÃO	96.994,24			45,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00				
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	98.349,69	70,00	70,00	30,00	100,00								
4	SINALIZACAO	2.357,18							100,00	100,00				
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	46.826,28							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**28,46**	**28,46**	**29,79**	**58,25**	**17,79**	**76,04**	**23,96**	**100,00**				
	REPASSE	245.394,95	69.827,90		73.113,05		43.645,32		58.808,69					
	Contrapartida Financeira	309,59	88,09		92,24		55,06		74,19					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**245.704,54**	**69.915,99**		**73.205,29**		**43.700,38**		**58.882,88**					
	ACUMULADO (R$)		**69.915,99**		**143.121,28**		**186.821,66**		**245.704,54**					

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Irineópolis
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 31 de agosto de 2015
Data