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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19
F Linha 1. Pavimentação Rua Goiás - Trecho III  90.084,22 % Período: 7,47% 33,13% 26,38% 16,29% 16,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. Serviços Preliminares  1.083,01 % Período: 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> PREENCHA ESTA LINHA --> 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
F 0,00% 1.2. Pavimentação  47.313,00 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.3. Drenagem e Obras de arte corrente  12.151,42 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.4. Sinalização  412,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.5. Serviços Complementares  29.124,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 2. Pavimentação Rua Guarituba - Trecho II  63.762,24 % Período: 8,40% 43,79% 36,55% 4,98% 6,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 2.1. Serviços Preliminares  1.233,88 % Período: 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> PREENCHA ESTA LINHA --> 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
F 0,00% 2.2. Pavimentação  46.366,74 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 2.3. Drenagem e Obras de arte corrente  9.228,87 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
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F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 2.4. Sinalização  825,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 2.5. Serviços Complementares  6.107,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 3. Rua Guanabara - Trecho III  81.316,66 % Período: 4,35% 32,39% 28,84% 16,96% 17,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 3.1. Serviços Preliminares  1.079,80 % Período: 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> PREENCHA ESTA LINHA --> 60,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
F 0,00% 3.2. Pavimentação  46.682,16 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 3.3. Drenagem e Obras de arte corrente  5.782,62 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 3.4. Sinalização  412,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 3.5. Serviços Complementares  27.359,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%F
F %: 6,64% 35,76% 29,99% 13,45% 14,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 15.619,47 84.102,07 70.520,62 31.635,14 33.285,82 - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 15.619,47 84.102,07 70.520,62 31.635,14 33.285,82 - - - - - - - 
F %: 6,64% 42,41% 72,39% 85,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 15.619,47 99.721,54 170.242,16 201.877,30 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 
F Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 15.619,47 99.721,54 170.242,16 201.877,30 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 235.163,12 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Marcelo Girotto de Carvalho
F CREA/CAU: 129199-2
F Data ART/RRT: 

quinta-feira, 19 de julho de 2018

Irineópolis / SC

Total:    R$ 235.163,12

PMv3.0.3 1 / 1


