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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/01/18

Parcela 1

fev/18

Parcela 2

mar/18

Parcela 3

abr/18

Parcela 4

mai/18

Parcela 5

jun/18

Parcela 6

jul/18

Parcela 7

ago/18

Parcela 8

set/18

Parcela (%) 15,88% 16,92% 51,14% 16,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 39.778,41 42.389,48 128.117,55 40.238,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 15,88% 32,80% 83,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 39.778,41 82.167,89 210.285,44 250.524,08 250.524,08 250.524,08 250.524,08 250.524,08

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.193,53 1.193,53 1.193,53 1.193,53 1.193,53 1.193,53 1.193,53 1.193,53

Parcela (%) 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 29.527,85 118.111,41 118.111,41 118.111,41 118.111,41 118.111,41 118.111,41

Parcela (%) 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 38.584,88 51.446,51 51.446,51 51.446,51 51.446,51 51.446,51 51.446,51 51.446,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 704,65 704,65 704,65 704,65 704,65

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 39.533,99 79.067,98 79.067,98 79.067,98 79.067,98 79.067,98

Local

Data

28 de novembro de 2017

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 250.524,08

1.

4. SINALIZAÇÃO 704,65

5.

2. PAVIMENTAÇÃO 118.111,41

3. Drenagem e Obras de Arte Correntes 51.446,51

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 79.067,98

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.193,53

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,30%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

052957/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

CENTRO PAV. RUA PARÁ

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Ministério das Cidades / Prefeitura de Irineópolis IRINEÓPOLIS / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,30%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

052957/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

CENTRO PAV. RUA PARÁ

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Ministério das Cidades / Prefeitura de Irineópolis IRINEÓPOLIS / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Engenheiro Civil

6311941-9

Marcelo Girotto de Carvalho

129199-2

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


