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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto

1 jan-18

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18

 -   (%) 15,88% 16,92% 51,14% 16,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  -   Repasse (R$) 39.036,26 41.598,61 125.727,23 39.487,90 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   CP Fin. (R$) 742,15 790,87 2.390,32 750,74 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Invest. (R$) 39.778,41 42.389,48 128.117,55 40.238,64 0,00 0,00 0,00 0,00
  -   (%) 15,88% 32,80% 83,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

245.850,00 Repasse (R$) 39.036,26 80.634,87 206.362,10 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00

4.674,08 CP Fin. (R$) 742,15 1.533,02 3.923,34 4.674,08 4.674,08 4.674,08 4.674,08 4.674,08

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.524,08 Acum. Inv. (R$) 39.778,41 82.167,89 210.285,44 250.524,08 250.524,08 250.524,08 250.524,08 250.524,08
Acumulado (%) 15,88% 32,80% 83,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 39.778,41 82.167,89 210.285,44 250.524,08 250.524,08 250.524,08 250.524,08 250.524,08

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:

Cargo:

1 Meta 9.

1

28 de novembro de 2017

0,00

1 Meta 8.

1 Meta 10. 0,00

Prefeito Municipal

Local: 0 Representante Tomador / Agente Promotor

Data: Juliano Pozzi Prereira

250.524,08

1

1 Meta 3.

1

0,00

0,00

Meta 1.

0,00

0,00

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

052957/2017 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

IRINEÓPOLIS / SC

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

245.850,00 4.674,08 250.524,08

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CENTRO

PAV. RUA PARÁPAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura de Irineópolis

OBJETO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

052957/2017 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

IRINEÓPOLIS / SC

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

245.850,00 4.674,08 250.524,08

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CENTRO

PAV. RUA PARÁPAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura de Irineópolis

OBJETO

MINISTÉRIO DAS CIDADES

141.211 v009  micro


