



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111
www.irineopolis.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



Cronograma Físico - Financeiro

Descrição	Valores totais	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
1 Colocação de placa e locação da obra	R\$ 23.357,48	100%							
2 Aterro Compactado	R\$ 1.328,00	40%	60%						
3 Fundações	R\$ 77.668,40		50%	50%					
4 Estrutura principal	R\$ 88.231,64				100%				
5 Fechamento	R\$ 103.593,82					100%			
6 Fechamento das laterais, abertura de passagem e calçada de acesso	R\$ 29.790,94					100%			
7 Cobertura	R\$ 33.792,96						100%		
8 Piso em Concreto	R\$ 50.299,50							100%	
9 Arquibancada	R\$ 22.600,00								100%
10 Impermeabilização	R\$ 5.394,06				100%				
11 Banheiros	R\$ 36.866,96		50%	50%					
TOTAL	R\$ 472.923,77	R\$ 23.888,68	R\$ 58.064,48	R\$ 57.267,68	R\$ 93.625,70	R\$ 133.384,76	R\$ 33.792,96	R\$ 50.299,50	R\$ 22.600,00
Total Acumulado		R\$ 23.888,68	R\$ 81.953,16	R\$ 139.220,84	R\$ 232.846,55	R\$ 366.231,31	R\$ 400.024,27	R\$ 450.323,77	R\$ 472.923,77