



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 052957/2017	Nº SICONV	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO OGU não-PAC		
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Irineópolis			MUNICÍPIO / UF IRINEÓPOLIS / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA PARÁ				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. RUA PARÁ	REPASSE 245.850,00	CONTRAPARTIDA 4.674,08	INVESTIMENTO 250.524,08

Início Previsto  
jan-18

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 fev-18	Parcela 2 mar-18	Parcela 3 abr-18	Parcela 4 mai-18				
			-	(%)	15,88%	16,92%	51,14%	16,06%				
			-	Repasse (R\$)	39.036,26	41.598,61	125.727,23	39.487,90				
			-	CP Fin. (R\$)	742,15	790,87	2.390,32	750,74				
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-	Invest. (R\$)	39.778,41	42.389,48	128.117,55	40.238,64				
			-	(%)	15,88%	32,80%	83,94%	100,00%				
			245.850,00	Repasse (R\$)	39.036,26	80.634,87	206.362,10	245.850,00				
			4.674,08	CP Fin. (R\$)	742,15	1.533,02	3.923,34	4.674,08				
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00				
			250.524,08	Acum. Inv. (R\$)	39.778,41	82.167,89	210.285,44	250.524,08				
1	Meta 1.	Pavimentação da Rua Pará	250.524,08	Acumulado (%)	15,88%	32,80%	83,94%	100,00%				
				Acum. Inv. (R\$)	39.778,41	82.167,89	210.285,44	250.524,08	250.524,08	250.524,08	250.524,08	250.524,08
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local: 0  
Data: 28 de novembro de 2017

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Juliano Pozzi Prereira  
Cargo: Prefeito Municipal