

**Cronograma Físico-Financeiro Global**

Agente promotor/executor  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

**Programa**

**Modalidade**

Nome do empreendimento  
 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO

Valor de financiamento/repasso  
**R\$507.549,68**

ÁREA: 940,80 m2

Localização LOCALIDADE DE RIO BRANCO  
 INTERIOR DO MUNICÍPIO

Município  
 IRINEÓPOLIS/SC

Eng.º resp. técnico: José Alfredo Pinto - CREA-SC nº 016069-3

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04		
				Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%	Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%	Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%	Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43	R\$7.269,60	3.634,80	3.634,80	100,0									
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,51	R\$12.753,47	6.376,74	6.376,74	100,0									
3	INFRAESTRUTURA	8,58	R\$43.550,09				21.775,05	21.775,05	100,0						
4	SUPERESTRUTURA	7,50	R\$38.084,93	-	-			19.042,47	50,0	19.042,47		50,0			
5	PAREDES E PAINÉIS	7,54	R\$38.268,91	-	-					19.134,46	19.134,46	100,0			
6	COBERTURA	28,49	R\$144.597,20	-	-						36.149,30	25,0	36.149,30	36.149,30	50,0
7	ESQUADRIAS	0,45	R\$2.298,12	-	-										
8	REVESTIMENTOS	6,05	R\$30.719,80	-	-									10.239,93	33,3
9	PISOS	11,93	R\$60.569,23	-	-										
10	PINTURA	12,16	R\$61.730,92	-	-										
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,47	R\$7.457,47	-	-					2.485,82	2.485,82	33,3	2.485,82		33,3
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,43	R\$7.256,69	-	-						2.418,90	33,3	2.418,90		33,3
13	DRENAGEM PLUVIAL	2,29	R\$11.644,48	-	-										
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,88	R\$14.633,89	-	-					4.877,96	4.877,96	66,7	4.877,96		33,3
15	SIST. DE PROT. CONTRA DESCARG. ATM.(SPDA)	0,29	R\$1.492,05	-	-		746,03		50,0						
16	SERVIÇOS DIVERSOS	4,97	R\$25.222,83	-	-										
<b>Total simples</b>		<b>100</b>	<b>507.549,68</b>	<b>10.011,54</b>	<b>10.011,54</b>	<b>3,95</b>	<b>22.521,07</b>	<b>40.817,51</b>	<b>12,48</b>	<b>45.540,71</b>	<b>65.066,44</b>	<b>21,79</b>	<b>45.931,98</b>	<b>46.389,23</b>	<b>18,19</b>
<b>Total acumulado</b>		<b>100</b>	<b>507.549,68</b>	<b>10.011,54</b>	<b>20.023,07</b>	<b>3,95</b>	<b>42.544,14</b>	<b>83.361,65</b>	<b>16,42</b>	<b>128.902,36</b>	<b>193.968,79</b>	<b>38,22</b>	<b>239.900,78</b>	<b>286.290,01</b>	<b>56,41</b>

**TOTAL CONCEDENTE** R\$ **507549,68**

**TOTAL PROPONENTE** R\$

IRINEÓPOLIS, 12 /06/ 2014

(CREA e assinatura do responsável)

Proponente

### Cronograma Físico-Financeiro Global

Agente promotor/executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS | Programa: | Modalidade:

Nome do empreendimento: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO | Valor de financiamento/repass: R\$507.549,68

ÁREA: 940,80 m2

Localização: LOCALIDADE DO RIO BRANCO INTERIOR DO MUNICÍPIO | Município: IRINEÓPOLIS/SC | Eng.º resp. técnico: José Alfredo Pinto - CREA-SC nº 016069-3

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 05			Mês 06			Mês 07						
				Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%	Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%	Quinzena 1 R\$	Quinzena 2 R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43	R\$7.269,60													
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,51	R\$12.753,47													
3	INFRAESTRUTURA	8,58	R\$43.550,09													
4	SUPERESTRUTURA	7,50	R\$38.084,93													
5	PAREDES E PAINÉIS	7,54	R\$38.268,91													
6	COBERTURA	28,49	R\$144.597,20	36.149,30		25,0										
7	ESQUADRIAS	0,45	R\$2.298,12		2.298,12	100,0										
8	REVESTIMENTOS	6,05	R\$30.719,80	10.239,93	10.239,93	66,7										
9	PISOS	11,93	R\$60.569,23				20.189,74	20.189,74	66,7	20.189,74		33,3				
10	PINTURA	12,16	R\$61.730,92		20.576,97	33,3	20.576,97	20.576,97	66,7							
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,47	R\$7.457,47													
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,43	R\$7.256,69		2.418,90	33,3										
13	DRENAGEM PLUVIAL	2,29	R\$11.644,48	5.822,24	5.822,24	100,0										
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,88	R\$14.633,89													
15	SIST. DE PROT. CONTRA DESCARG. ATM.(SPDA)	0,29	R\$1.492,05				746,03		50,0							
16	SERVIÇOS DIVERSOS	4,97	R\$25.222,83							21.439,41	3.783,42	100,0				
<b>Total simples</b>		<b>100</b>	<b>507.549,68</b>	<b>52.211,47</b>	<b>41.356,16</b>	<b>18,44</b>	<b>41.512,74</b>	<b>40.766,72</b>	<b>16,21</b>	<b>41.629,15</b>	<b>3.783,42</b>	<b>8,95</b>				
<b>Total acumulado</b>		<b>100</b>	<b>507.549,68</b>	<b>338.501,48</b>	<b>379.857,65</b>	<b>74,84</b>	<b>421.370,39</b>	<b>462.137,11</b>	<b>91,05</b>	<b>503.766,26</b>	<b>507.549,68</b>	<b>100,00</b>				

TOTAL CONCEDENTE R\$ 507549,68  
 TOTAL PROPONENTE R\$

IRINEÓPOLIS, 12 /06/ 2014

(CREA e assinatura do responsável)

Prefeito Municipal