

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA	ÁREA: 1285,63m ²
LOCAL:	Rua Paraná-200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC	DATA: 03/09/2014
PROP.	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS	CNPJ: 83.102.588/0001-05
END.:	Rua Paraná, 200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC	FONE: (47) 3625-1111
RESP.TÉC.:	Eng ^a Civil Daiane Caroline Wagner	CREA: 116493-2

Cronograma Físico-Financeiro Global

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 Concedente R\$	Proponente R\$	%	Mês 02 Concedente R\$	Proponente R\$	%	Mês 03 Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,64	5.352,00		5.352,00	100,0						
2	SERVIÇOS DE TERRA	2,04	16.974,86		16.974,86	100,0						
3	ESTRUTURA	8,95	74.435,38		74.435,38	100,0						
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA	13,46	111.934,50					27.983,63	25,0		27.983,63	25,0
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,34	36.081,49					9.020,37	25,0		3.608,15	10,0
6	INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO	3,07	25.518,82					12.759,41	50,0			
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	7,05	58.643,40		14.660,85	25,0		14.660,85	25,0		14.660,85	25,0
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	5.875,20		5.875,20	100,0						
9	ESQUADRIAS	12,81	106.560,00		10.656,00	10,0		21.312,00	20,0		21.312,00	20,0
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	7,75	64.484,14					16.121,04	25,0		16.121,04	25,0
11	REVESTIMENTO DE TETO	3,73	31.055,98									
12	REVESTIMENTO DE PISO	7,39	61.433,28									
13	PINTURA	6,68	55.548,00									
14	PAVIMENTAÇÃO	6,48	53.850,00					26.925,00	50,0		10.770,00	20,0
15	DIVERSOS	14,68	122.078,28									
16	SERVIÇOS FINAIS	0,22	1.800,00									
Total simples		100	831.625,33	-	127.954,29	15,39		128.782,29	15,49		94.455,66	11,36
Total acumulado		100	831.625,33	-	127.954,29	15,39		256.736,58	30,87		351.192,24	42,23

IRINEÓPOLIS, 03 /09/ 2014

Daiane Caroline Wagner
CREA- 116493-2

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SC

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA	ÁREA: 1285,63m²
LOCAL:	Rua Parana-200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC	DATA: 03/09/2014
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS	CNPJ: 83.102.588/0001-05
END.:	Rua Parana, 200, centro- 89440-000- Irineópolis, SC	FONE: (47) 3625-1111
RESP.TEC.:	Engª Civil Daiane Caroline Wagner	CREA: 116493-2

Cronograma Físico-Financeiro Global

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 04 Concedente R\$	Proponente R\$	%	Mês 05 Concedente R\$	Proponente R\$	%	Mês 06 Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,64	5.352,00									
2	SERVIÇOS DE TERRA	2,04	16.974,86									
3	ESTRUTURA	8,95	74.435,38									
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS / LÓGICA	13,46	111.934,50		27.983,63	25,0					27983,6	25,0
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,34	36.081,49		3.608,15	10,0		9.020,37	25,0		10.824,45	30,0
6	INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO	3,07	25.518,82								12.759,41	50,0
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	7,05	58.643,40		14.660,85	25,0						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,71	5.875,20									
9	ESQUADRIAS	12,81	106.560,00		10.656,00	10,0		21.312,00	20,0		21.312,00	20,0
10	REVESTIMENTO DE PAREDE	7,75	64.484,14		12.896,83	20,0		12.896,83	20,0		6.448,41	10,0
11	REVESTIMENTO DE TETO	3,73	31.055,98					15.527,99	50,0		15.527,99	50,0
12	REVESTIMENTO DE PISO	7,39	61.433,28		12.286,66	20,0		24.573,31	40,0		24.573,31	40,0
13	PINTURA	6,68	55.548,00					27.774,00	50,0		27.774,00	50,0
14	PAVIMENTAÇÃO	6,48	53.850,00		5.385,00	10,0		5.385,00	10,0		5.385,00	10,0
15	DIVERSOS	14,68	122.078,28		36.623,48	30,0		36.623,48	30,0		48.831,31	40,0
16	SERVIÇOS FINAIS	0,22	1.800,00								1.800,00	100,0
Total simples		100	831.625,33		124.100,59	14,92		153.112,99	18,41		203.219,51	24,44
Total acumulado		100	831.625,33		475.292,83	57,15		628.405,82	75,56		831.625,33	100,00

IRINEÓPOLIS, 03 /09/ 2014

Daiane Caroline Wagner
CREA- 116493-2

Proponente