

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

Obra:	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, MUROS DE ARRIMO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DA R	ÁREA:	Área da Rampa:111,92m2 Extensão dos muros:103,60m
Propriedade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS	CNPJ:	83.102.558/0001-05
Local:	Rio Branco	DATA:	19/09/2016
Endereço:	Estrada Municipal - Rio Branco	FONE:	(47) 3625-1111
Resp. Técnico:	José Alfredo Pinto	CREA:	CREA-PR 13050/D e Visto Crea-SC 016069-3

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS - 1º		MÊS - 2º		MÊS - 3º		MÊS - 4º	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.461,12	7,15%	100	13461,12						
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 9.827,53	5,22%	40	3931,01	30	2948,26	30	2948,26		
3	FUNDAÇÕES	R\$ 33.737,64	17,91%	40	13495,06	30	10121,29	30	10121,29		
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 51.530,82	27,35%			40	20612,33	40	20612,33	20	10306,16
5	PAREDES E FECHAMENTOS	R\$ 34.439,29	18,28%			30	10331,79	40	13775,72	30	10331,79
6	ESQUADRIAS	R\$ 1.428,45	0,76%							100	1428,45
7	RESVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 5.217,17	2,77%			20	1043,43	40	2086,87	40	2086,87
8	PAVIMENTAÇÃO - PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 9.855,77	5,23%					30	2956,73	70	6899,04
9	PINTURA	R\$ 10.053,46	5,34%					30	3016,04	70	7037,42
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 3.091,49	1,64%			25	772,87	25	772,87	50	1545,75
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 11.176,58	5,93%					20	2235,32	80	8941,26
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.297,65	2,28%					50	2148,83	50	2148,83
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 265,81	0,14%							100	265,81
SIMPLES EM R\$					R\$30.887,19		R\$45.829,96		R\$60.674,25		R\$50.991,37
ACUMULADO EM R\$					R\$30.887,19		R\$76.717,15		R\$137.391,41		R\$188.382,78
TOTAL		R\$188.382,78	100,0%	16,40%	16,40%	24,33%	40,72%	32,21%	72,93%	27,07%	100,00%

Irineópolis, 19 de setembro de 2016

Resp. Téc. _____

Pref. Municipal _____