

BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								A 3	
GEROE	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES										
BADESC CIDADES	PROGRAMA BADESC CIDADES	LOCALIZAÇÃO: RUA PARANÁ								FOLHA: 01/01	
MUNICÍPIO: IRINEOPOLIS		TRECHO :INÍCIO NA INTERSEÇÃO COM A RUA PARÁ E FINAL INTERSEÇÃO COM RUA DIETRICH PLUGGE								DATA: JULHO/2016	
PROJETO:		CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO									
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO		EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO E SINALIZAÇÃO. CAMADA ESTRUTURAL DO PAVIMENTO: REFORÇO DO SUB LEITO (e≥20 CM), COLCHÃO DE AREIA MÉDIA GROSSA (e=15 cm) E LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO DE LARGURA IGUAL A 25cm ,ESPESSURA IGUAL A 8,0 cm E Fck IGUAL A 35mPa.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03				R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.299,45	85,0%	107,01	7,0%	122,30	8,0%			1.528,76	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	8.371,78	10,0%	37.673,01	45,0%	37.673,01	45,0%			83.717,79	100%
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE	22.658,95	45,0%	25.176,62	50,0%	2.517,66	5,0%			50.353,23	100%
4	SINALIZAÇÃO	-	0,0%	-	0,0%	2.837,80	100,0%			2.837,80	100%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,0%	9.877,86	40,0%	14.816,79	60,0%			24.694,65	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		32.330,18	19,82%	72.834,49	44,65%	57.967,56	35,53%			163.132,23	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		32.330,18	19,82%	105.164,67	64,47%	163.132,23	100,00%				
DATA DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2016		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSÉ ALFREDO PINTO - VISTO CREA/SC Nº 016069-3									

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br