



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

A 3

GEROE	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	
BADESC CIDADES	PROGRAMA BADESC CIDADES	LOCALIZAÇÃO: GUARITUBA TRECHO -I TRECHO :INÍCIO NA INTERSEÇÃO COM A RUA PARANÁ E TERMINO A 50,00m
MUNICÍPIO: IRINEOPOLIS		CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO E SINALIZAÇÃO. CAMADA ESTRUTURAL DO PAVIMENTO: REFORÇO DO SUB LEITO (e≥20 CM), COLCHÃO DE AREIA MÉDIA GROSSA (e=15 cm) E LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO DE LARGURA IGUAL A 25cm ,ESPESSURA IGUAL A 8,0 cm E Fck IGUAL A 35mPa.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO DA RUA GUARITUBA TRECHO-I		

FOLHA: 01/01

DATA: AGOSTO/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03				R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.230,16	85,0%	101,31	7,0%	115,78	8,0%			1.447,25	100%
2	PAVIMENTAÇÃO	1.151,33	10,0%	5.180,96	45,0%	5.180,96	45,0%			11.513,25	100%
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	28.478,81	45,0%	31.643,13	50,0%	3.164,31	5,0%			63.286,25	100%
4	SINALIZAÇÃO	-	0,0%	-	0,0%	1.554,03	100,0%			1.554,03	100%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	0,0%	1.959,64	40,0%	2.939,47	60,0%			4.899,11	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		30.860,30	37,32%	38.885,04	47,02%	12.954,55	15,66%			82.699,89	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		30.860,30	37,32%	69.745,34	84,34%	82.699,89	100,00%				

DATA DO ORÇAMENTO:
24 DE AGOSTO DE 2016

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº JOSÉ ALFREDO PINTO - VISTO CREA/SC Nº 016069-3

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0-48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br