

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

Obra:	REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S. APARECIDA DA AV. 22 DE JULHO	ÁREA:	Área: 368,20m2
Propriedade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS	CNPJ:	83.102.558/0001-05
		DATA:	15/12/2016
Endereço:	Av. 22 DE JULHO, Nº 469 - Centro-Irineopolis-SC	FONE:	(47) 3625-1111
Resp. Técnico:	José Alfredo Pinto	CREA:	CREA-PR 13050/D e Visto Crea-SC 016069-3

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXECUT %	MÊS - 1º		MÊS - 2º		MÊS - 3º		MÊS - 4º		MÊS -		MÊS -		
					SIMP.%	ACUM.(R\$)	SIMP.%	ACUM.(R\$)	SIMP.%	ACUM.(R\$)	SIMP.%	ACUM.(R\$)	SIMP.%	ACUM.(R\$)	SIMP.%	ACUM.(R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.770,13	1,65%		100	2770,13											
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.028,80	2,41%		100	4028,80											
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.236,70	0,74%		80	989,36	20	247,34									
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 593,94	0,35%		20	118,79	80	475,15									
5	PAREDES E PANÉIS	R\$ 7.460,71	4,46%				40	2984,28	50	3730,36	10	746,07					
6	COBERTURA	R\$ 39.178,68	23,40%				20	7835,74	60	23507,21	20	7835,74					
7	ESQUADRIAS	R\$ 9.777,42	5,84%						50	4888,71	50	4888,71					
8	RESVESTIMENTOS	R\$ 20.173,17	12,05%						60	12103,90	40	8069,27					
9	PISOS	R\$ 18.146,97	10,84%				20	3629,39	40	7258,79	40	7258,79					
10	PINTURA	R\$ 15.281,09	9,13%						20	3056,22	80	12224,87					
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.492,89	0,89%				20	298,58	30	447,87	50	746,44					
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.334,97	5,58%				20	1866,99	30	2800,49	50	4667,49					
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.163,90	4,28%				20	1432,78	30	2149,17	50	3581,95					
14	INSTAL. ELÉTRICAS	R\$ 29.305,81	17,50%				20	5861,16	30	8791,74	50	14652,91					
15	APARELHOS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	R\$ 1.482,05	0,89%						60	889,23	40	592,82					
<b>SIMPLES EM R\$</b>						<b>R\$7.907,08</b>		<b>R\$24.631,41</b>		<b>R\$68.734,46</b>		<b>R\$65.265,06</b>					
<b>ACUMULADO EM R\$</b>						<b>R\$7.907,08</b>		<b>R\$32.538,49</b>		<b>R\$102.162,19</b>		<b>R\$167.427,24</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$167.427,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,72%</b>	<b>14,71%</b>	<b>19,43%</b>	<b>41,58%</b>	<b>61,02%</b>	<b>38,98%</b>	<b>100,00%</b>					

Irineópolis, 15 de dezembro de 2016

Resp. Téc. \_\_\_\_\_

Pref. Municipal \_\_\_\_\_