



Prefeitura Municipal de Irineópolis

CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200, Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111
www.irineopolis.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@irineopolis.sc.gov.br
IRINEÓPOLIS – SANTA CATARINA



Cronograma Físico - Financeiro

Descrição	Valores totais	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
1 Colocação de placa e locação da obra	R\$ 27.454,92	100%							
2 Aterro Compactado	R\$ 11.864,86	40%	60%						
3 Fundações	R\$ 51.821,76		50%	50%					
4 Estrutura principal	R\$ 92.805,02				100%				
5 Fechamento	R\$ 108.845,20					100%			
6 Fechamento das laterais, abertura de passagem e calçada de acesso	R\$ 32.641,90					100%			
7 Cobertura	R\$ 33.289,82						100%		
8 Piso em Concreto	R\$ 52.466,68							100%	
9 Arquibancada	R\$ 21.414,55								100%
10 Impermeabilização	R\$ 4.529,74				100%				
11 Banheiros	R\$ 40.959,67		50%	50%					
TOTAL	R\$ 478.094,12	R\$ 32.200,86	R\$ 53.509,63	R\$ 46.390,72	R\$ 97.334,76	R\$ 141.487,10	R\$ 33.289,82	R\$ 52.466,68	R\$ 21.414,55
Total Acumulado		R\$ 32.200,86	R\$ 85.710,50	R\$ 132.101,21	R\$ 229.435,97	R\$ 370.923,07	R\$ 404.212,89	R\$ 456.679,57	R\$ 478.094,12